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資材搬入・搬出

根固め工

ジャッキセット工

ジャッキアップ工

曳家工

回転工

定着工

根固め解体工

仮設工事

広島港観音地区観音マリーナ海浜公園艇庫移設その他工事　実施工程表（案）
（2021年7月27日修正）

工期：2021年7月5日～2021年9月30日

周知関係

完成検査

社内検査

遣り方・墨出し

7月 8月

主任技術者
発注者 広島県土木建築局営繕課

ｲｰｲﾝｸﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱

広島市西区観音新町4丁目2874-86

施工 ｲｰｲﾝｸﾞ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱

工事場所

現場代理人

広島県土木建築局営繕課

監督員 監督員 監督員
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備考

アスファルト舗装工事

曳
家
工
事

左官工事

コンクリート工事

排水工事

電気設備工事

9月

土工事

解体工事

地業工事

契約　　現地確認・実測

現場検査項目

立会検査

鉄筋工事

型枠工事

契約

墨出し

ガードフェンス搬入・設置

遣り方

舗装・砕石撤去

既設配線撤去
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

新設・配管

基礎堀方

砕石敷設・防湿シート

捨てCON打設（18-15-20BB）

桝・側溝敷設（20ｍ）

基礎配筋

基礎型枠 ｱﾝｶｰｾｯﾄ

基礎CON打設（24-15-20N）

既設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上 配管立上げ

基礎天端・土間押さえ

脱型（5N確認）

基礎18N確認

既設基礎・土間解体

埋戻し・砕石・防湿シート

アスファルト舗装

内枠跡・沓摺・ｼｬｯﾀｰ埋込金物跡補修

側溝内防水ﾓﾙﾀﾙ

桝底CON打設

ガードフェンス搬出

各種配管配線

配筋検査

配筋検査

現地確認・レベル確認・アンカー実測

床付確認・砕石厚確認

ﾚﾍﾞﾙ確認

配筋確認
かぶり厚・ｱﾝｶｰ通り

ﾚﾍﾞﾙ確認

騒音作業

埋戻しﾋﾟｯﾁ確認

総合施工計画書 承認

基礎施工図 承認

土・地業・鉄筋施工計画書 承認

砕石・防湿ｼｰﾄ承認願 承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

承認

鉄筋承認願

ｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設計画書

左官工事施工計画書

側溝・ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ承認図

AS承認願

電気設備施工計画書・承認図

曳家工事施工計画書

社内検査

下検査 竣工検査

4％

56％

98％

土間留め枠

土間配筋

土間CON打設
基礎18N確認

AS温度確認配筋確認

配筋検査

CON受入検査CON受入検査

大会艇搬入 大会開催日

ｶﾊﾞｰ取外し・沓摺ﾊﾂﾘ
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②

③

④


